

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**проведения ремонтных работ НТ МУП "ГОРЭНЕРГО-НТ" на 2019 год**  
**(с заменой участков сетей)**

№ п/п	Наименование теплотрассы	Диаметр, мм	Длина, м	Период проведения ремонта
	<u><b>Дзержинский район</b></u>		<b>3669</b>	
1	Ремонт участка теплотрассы: Ленинградский 82 - 96 от ТК 27/70 до ТК27/65.	ø108	214	июнь
2	Ремонт участка теплотрассы: Вагоностроителей (от ТК №2/60 до ТК №2/61).	ø530	370	июль-август
3	Ремонт участка теплотрассы: Зари 58а - 66 от ТК 5/30 до ТК 5/34.	ø273	290	август -сентябрь
4	Ремонт участка теплотрассы ул. Коминтерна 60, 68 (нац. проект "Безопасные и качественные авт. дороги").	ø530	104	август
5	Ремонт участка теплотрассы: Вагоностроителей (от Дзержинского в сторону ул. Правды.).	ø530	228	август- сентябрь
6	Ремонт участка теплотрассы: Окунева от ТК 2/2 до ТК 2/8.	ø273	410	сентябрь
7	Ремонт участка теплотрассы: ул. Максарёва от ТК 6/60 до ТК 6/44.	ø426	240	сентябрь
8	Ремонт участка теплотрассы: Вагоностроителей 37 - Тимирязева 36 (от ТК 2/117 до ТК 2/126).	ø530	260	сентябрь
9	Ремонт участка теплотрассы "Ленинградская" в районе ул. Юности 5а.	ø720	100	сентябрь
10	Ремонт участка теплотрассы в районе Патона 6.	ø219	150	сентябрь
11	Ремонт участка теплотрассы: Зари 103 - 105 от ТК 6/55 до ТК 6/57.	ø219	250	сентябрь- октябрь
		ø159	125	
12	Ремонт участка теплотрассы: Тимирязева 19 - 23 от ТК 3/53 до ТУ 3/61.	ø159	160	октябрь
13	Ремонт участка теплотрассы: Чайковского 39 - 13 от Свердлова до Крупской	ПП110	540	октябрь
14	Ремонт участка теплотрассы ул. Пихтовая 16 (нац. проект "Безопасные и качественные авт. дороги").	ø273	158	октябрь
		ø219	70	