

**План-график благоустройства Дзержинского района после проведения
ремонтных работ**

№ п/п	Объект	Дата
Соц.объекты Дзержинского района.		
1	Окунева, 27 – Орджоникидзе, 36А (д/сад)	июнь 2020г
2	Коминтерна, 59 (школа №77)	
3	Орджоникидзе, 27 (ЦГБ № 1)	
4	Ленинградский, 82-90 (Д/сад № 29)	июль 2020г
5	школа № 8 (Пихтовая, 16)	июнь 2020г
6	Парковая, 3 – Д/сад № 190	июль 2020г
7	Пихтовая, 12 –Д/сад. № 179	июль 2020г
8	Чайковского, 68а (д/сад №87)	июль 2020г
9	Энтузиастов, 1А (школа №4)	июль 2020г
10	Коминтерна, 39-41 (дв творчества)	июль 2020г
11	Басова 7 (д/с №143)	июнь-июль 2020г
12	Коминтерна 54 ДГБ	июнь-июль 2020г
13	Окунева, 24-30	июнь-июль 2020г
1 этап - объекты Дзержинского района.		
1	Юности, 22	июнь-июль 2020г
2	Орджоникидзе, 24-26,28	июнь-июль 2020г
3	Орджоникидзе 37-39	июнь-июль 2020г
4	Ленинградский/ Дзержинского	июнь-июль 2020г
5	Ленинградский, 56	июнь-июль 2020г
6	Энтузиастов, 89	июнь 2020г
7	Зари 103	июнь 2020г
8	Зари 66	июнь 2020г