


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации города по
городскому хозяйству и строительству

Копысов Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«Горэнерго-НТ»

И.А. Анфилатов

6. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района в 2026 г.

№	Мероприятия	Дата	Ответственный	Примечание
	Разослать информационные письма	5-8.05-2026	Диспетчер смен АДС	УК, ТСЖ, Соц.объекты, Здравоохранение, Юр.лица, ГСК
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидравлических испытаний	07.05.2026	Диспетчер смен АДС	УК, ТСЖ, Соц.объекты, Здравоохранение, Юр.лица, ГСК.
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	12.05.2026	Елисеев Н.В.	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	12.05.2026	Елисеев Н.В.	
4	Плановое время начала гидравлических испытаний:			
	ТНС № 6	13.05.26 10 ⁰⁰	Козлов Д.В. Бузмаков А.В. Анфилатов В.А.	10-15 мин.
	ТНС № 2	15.05.26 10 ⁰⁰		
	ТНС № 3	18.05.26 10 ⁰⁰		
	ТНС № 1	20.05.26 10 ⁰⁰		
	ТНС № 5	22.05.26 10 ⁰⁰		
	ТНС № 27	25.05.26 10 ⁰⁰		
ТНС № 8	27.05.26 10 ⁰⁰			
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	13-29.05.2026	Бузмаков А.В. Сушинский А.В. АДС	