

**График проведения гидравлических испытаний  
тепловых сетей Дзержинского района в 2023 г.**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Дата</b>
1	Разослать информационные письма	24.04-28.04
2	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидравлических испытаний	04-06.05.2023
3	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС».	03.05.2023
4	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	03.05.2023
5	Плановое время начала гидравлических	
	<b>ТНС № 6</b>	<b>04.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 8</b>	<b>10.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 27</b>	<b>12.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 1</b>	<b>15.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 5</b>	<b>17.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 3</b>	<b>19.05.23 10<sup>00</sup></b>
	<b>ТНС № 2</b>	<b>22.05.23 10<sup>00</sup></b>
6	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	22.06-31.06.2023
7	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	05.06.2023