

				Количество объектов под оключение								
4	Тепловые сети			Статус	Ду	Сроки	МКД	Ч.сектор	Соц.объекты	Здоровье	Адрес,дом(через запятую)	
4.1	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы: от пр. Ленинградский д.37 до пр. Дзержинского д. 58				ø133 ø159	01.08-01.09	6		2шк.		Дзержинского 56,58. Ленинградский 29,31,31а(не жил),33,37. Даш Ленинградский 35. Окунева 45 шк. №87
4.2	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы: от ТК 2/56 ул. Бажова д.4 до ТК 2/77 ул. Ильича д. 12			в раб.	ø219	01.07-31.07	2		1		Ильича 12 шк.№9. Бажова 3. Ильича 3а(не жил)
4.3	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы: от ул. Чайковского д. 13 до ул. Чайковского д.1 от ТК 3/74-28 до ТК 3/74-38				ø110 ø 108	15.08-15.09			12		Чайковского 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13. Ватугина 51,53,55,57,59
4.4	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы в районе ул.Коминтерна 33			в раб.	ø530	01.06-30.06	88	44	11	3	Энтузиастов 9.14.18.4. 2.2а.11.22.5.24.3.1.1а (шк.№4).19.6.16.20.26.7.8.13.10а (ресторан).17.12.15.10.2.6. Окунева 23.43.34.20.39.26.28.18.53.34.33.36.22.40. 16.12.37.42.51.38.41.47.25.49.27.24.31.32. 18а (офис).30 (взр. Пол-на).32 (дет. Пол-на). 34 (мар).Ленинградский 9.5а (д/к).5 б (д/к).15.3.15.5.1.7.13.11 (лицей). Юности 29.13.9 (НТПЛ).11 (в/ч).11а.39.41.31.32.34.37.39а (кафе).45.10 (ресторан).19.43. 43 (стоматология).12.33.21.23.35.27.6 (нежилой).12 г (ТЦ).14а (ТЦ).45а (ост.комплекс). Вагоностроителей 16 б.14.22а.18.16.14.20.22.14а. 20 б (мар).186.12 (ЦГБ № 1). Дзержинского 54.48.50. Орджоникидзе 33.36а (д/к ).38.39.33.36.37/38.37а. Коминтерна 39.42 (Гимназия).46 (д/к).48 (д/к).47 (гимназия).33. 20.35.34. 28.22.Белаяского 5.3.6.7.1.4. Репина 6.2.3.1.4.5.Мотина 4.7.8.1.5. Докучаева 15.27.21.19.29.9.
4.5	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы в районе ТНС №5 - Энтузиастов 89, 91.				ø273	15.07-15.08	5	4		2д/с	Энтузиастов 89,91. Сибирская 105,107,109,87,85,98,100,102,104
4.6	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Коминтерна 40 в сторону Дзержинского			вып.	ø530	19.05-31.05					Без отключения
<b>Тепловые сети в рамках реконструкции проспекта Ленинградский к 300 летию города Н.Ташк</b>												
4.7	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы: от пр. Ленинградский д.77 до пр. Ленинградский д.85 от ТК 27/59 до ТК 27/83				ø530	12.07 - 30.08	23			1шк; 3д/с	Тимирязева 111,107,109шк; Энтузиастов 58,60,62д/с,70а,70,68. Ленинградский 71,81,83,85,87,89,91,91а. Чайковского 104,106,108,110,125д/с,125а д/с, 129,133,131,131а.
4.8	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы: от пр. Ленинградский д.85 до пр. Ленинградский д.95 от ТК 27/83 до ТК 27/91				ø530	12.07 - 30.08	23			4д/с	Ленинградский 83,85,89,87,91,91а. Чайковского 129,133,131,131а,125д/к. Энтузиастов 70,70а,68,72,74,72а,76,76а. Ленинградский 99а,97,93,95,99,103,101,105,107.
<b>5 Тепловые сети под проезжей частью для нац. проекту "Безопасные и качественные дороги"</b>												
5.1	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Ильича д.3а - ул. Окунева д.1			вып.	ø159	23.04-24.04					Без отключения.
5.2	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Ильича д.30 ТК 2/171 - ул. Ильича д.41			вып.	ø530	26.04-27.04	10			1 баня	Тельмана 45,46,5а. Ильича 39,41,49. Тимирязева 35,37,43,45,47.
5.3	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.25 - ул. Калинина д.26			вып.	ø273	06.05-08.05			117		Авангардная 43,41. Коровина 1.
5.4	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.41- Авангардная д.43			вып.	ø90	01.05-02.05					Без отключения.
5.5	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.60 - Калинина д.67			вып.	ø110	03.05-04.05					Калинина 82,82а,84.
5.6	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина - Зари д.66			вып.	ø159	12.05-13.05					Энтузиастов 89,91. Сибирская 105,107,109,87,85.
5.7	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 76 - 89.			вып.	ø219	03.06-04.06	7			2д/с	Энтузиастов 93,84,82,80,78.
5.8	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 93 (от ТК № 5-15 до ТК № 5-14).			вып.	ø89	01.06-02.06	5				Энтузиастов 18,20,22,24,26. Ленинградский 11шк,13,15. Дзержинского 54.
5.9	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 19 - 24 (от ТК № 1-55 до ТК № 1-57).			вып.	ø273	05.06-07.06	8			1шк	Ленинградский 47.49.51.53.59.65.63.67.69.71.73.49 (д/к). Тимирязева 84 (мар). 82,80,80а,78а,78,76а (гу ОВО).78,76,74,70,66,64,60,62,58.
5.10	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 30.			вып.	ø273	08.06-10.06	61			1 д/к	2 Энтузиастов 52.50.44.38.36.34.40.48.54.56а.56,46,42,32.42а.44а (мар).46а.45.39.33.31.29.35 (адм). 35 б (ГСК). 37.41.43.68.25. оминтерна 62 (туб.дисп.). 58 (адм). 54 (дет.больница).56.60.64.66.68.52. Дзержинского 55,51,57,53 (ателье)
5.11	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 2 (от ТК № 1-33 до ТК № 1-34).				ø219	15.06-16.06	8			2д/с	Энтузиастов 2,4,6,8,10р/р,10а гор/с. Окунева 31,33. Ленинградский 1,3,5а д/с,5б д/с.
5.12	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов в районе ТНС №1 (от ТК № 1-10 до ТК № 1-11).				ø426	17.06-18.06	31			1 д/с. 1 НТПЛ	2 пол-ки Юности 11а. 11а (ГСК). 9 (НТПЛ).41.43.39а (кафе). 39.37.35.45.33.31.29.27.21.25 (д/к).23.19 (мар).13.21 (в/ч).11 (в/ч).6 (офис).10 (УБТ). 12 г (ТЦ). 14 а (ТЦ Гороскоп). Тригоамнинов 21 (офис) Ленинградский 5. Энтузиастов 2а. Окунева 33а (мар). 43.37.41.49.51.39.47.53.18.20.30 (пол-на взр). 32 (пол-на детск). 42 (мар). 40 (суд).36 (мар).38.26.34.28.24.22 (Адм. р-на).22а (ГСК)
5.13	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 1а ( от ТУ № 1/33а).				ø530	21.06-22.06					Окунева 18а ад/а. не жил.
5.14	Д-р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 11-14 (от ТУ № 1-38а).			вып.	ø159	10.06-11.06	5				Ленинградский 7,9. Энтузиастов 12,14,16,18,20.