

План проведения ремонтных работ ИТ МУП "ГОРЭНЕРГО-ИТ" на 2021 год

№ п.п.	Район	Наименование работ	Диаметр, мм	Сроки	Выполн.
1		Тепловые сети			
1.1	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы: от пр. Ленинградский д.37 до пр. Дзержинского д. 58	Ø133 Ø159	июнь	
1.2	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы: от ТК 2/56 ул. Бажова д.4 до ТК 2/77 ул. Ильича д. 12	Ø219	Июнь-июль	
1.3	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы: от ул. Чайковского д. 13 до ул. Чайковского д.1 от ТК 3/74-28 до ТК 3/74-38	Ø110 Ø108	август-сентябрь	
2		Тепловые сети под проезжей частью для нац. проекту "Безопасные и качественные дороги"			
2.1	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Ильича д.3а - ул. Окунева д.1	Ø159	апрель	вып
2.2	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Ильича д.30 ТК 2/171 - ул. Ильича д.41	Ø530	апрель	вып
2.3	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.25 - ул. Калинина д.26	Ø273	апрель	вып
2.4	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.41- Авангардная д.43	Ø90	апрель	вып
2.5	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина д.60 - Калинина д.67	Ø110	апрель	вып
2.6	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы переход ул. Калинина - Зари д.66	Ø159	апрель	вып

2.7	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 76 - 89.	ø219 ø273	июнь	
2.8	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 93 (от ТК № 5-15 до ТК № 5-14).	ø89	июнь	
2.9	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 19 - 24 (от ТК № 1-55 до ТК № 1-57).	ø273	июнь	
2.10	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 30.	ø273	июнь	
2.11	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 2 (от ТК № 1-33 до ТК № 1-34).	ø219	июнь	
2.12	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов в районе ТНС №1 (от ТК № 1-10 до ТК № 1-11).	ø426	июнь	
2.13	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 1а (от ТУ № 1/33а).	ø530	июнь	
2.14	Дз.р-н	Ремонт участка теплотрассы Энтузиастов 11-14 (от ТУ № 1-38а).	ø159	июнь	