


 ДИРЕКТОР НТ МУП
 «ГОРЭНЕРГО-НТ»
 АНФИЛАТОВ И.А.

План ремонтных работ и мероприятий по развитию предприятия НТ МУП "ГОРЭНЕРГО-НТ" на 2025 год	Материал труб	Диаметр	Протяжённость, канал	Срок ремонта
			2 501,4	
Сети, капитальные ремонты, ремонты (плановые)			1 438,0	
Капитальный ремонт участков теплотрассы в районе д. 32 по пр. Ленинградский от ТК-27/11 до ТК-27/8, от ТК-27/8 до стены ж.д. Ленингр.30, от ТК-27/8 до ТК-27/63	Ст.20;09r2c	325	64	май
		159	217	
Капитальный ремонт участка тепловой сети по пр.Вагоностроителей от ТК 2/136 до ТУ 2/150-2 в районе жилого дома по ул.Чайковского,89.	Ст.20;09r2c	273	232,0	май-июнь
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/177 через ТК №2/178 до ж.д. Тимирязева 45, 47.	Ст.20;09r2c	159	44	июнь
	PP-R	90	50	
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №2/107 до ТК №2/109 в районе ул. Правды, 7	Ст.20;09r2c	159	43	август
		108	6	
Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.Свердлова от ул.Энгельса до ул. 7 Ноября (от ТУ-3/74-14 до 3/74-71).	Ст.20;09r2c	219	130,0	май-июнь
Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Коровина (от ТК-27/366 (ул.Котовского) до ТК-27/381 (ул.Гайдара)	Ст.20;09r2c	159	180,0	май-июнь
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ул. Орджоникидзе д.28 до ул. Патона д.6 от ТК-2/34 до ТК -2/52	Ст.20;09r2c	219	173,0	май-июнь
		108	15,0	
Сети, капитальные ремонты БКД				
Капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.Максарёва (ул.Зари 26 - 99) от ТК № 5/24а.	Ст.20;09r2c	426	63,0	май
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК №6/10, ТК № 6/9 в районе ж.д по пр.Вагоностроителей 57, 59, 70	Ст.20;09r2c	273	221,0	май
Модернизация системы теплоснабжения Дзержинского района г. Нижний Тагил (1-й этап. Капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс Дзержинского района: «Соцгородская», «Алтайская», «Ленинградская».)				
			1 063,4	
Капитальный ремонт участка теплотрассы от нежилого здания №166 по улице Юности до ТУ-8/49-2 в районе жилого дома №20 по улице Юности.	Ст.20;09r2c	820	20,0	июнь-июль
		720	142,8	
Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры ТК-1/10 в районе ТНС №1 до надземного участка в районе жилого дома №11а по ул. Юности	Ст.20;09r2c	630	136,1	май-июнь
		720	16,0	
Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры ТК-2/16 в районе остановки общественного транспорта пр. Вагоностроителей до ТК-2/1а в районе ТНС №2	Ст.20;09r2c	530	550,3	май-июль
		325	51,2	
Капитальный ремонт участка теплотрассы от жилого дома по пр.Дзержинского, 58 до жилого дома по пр.Ленинградский, 39 в районе ТНС №27.	Ст.20;09r2c	500	147,0	май-июль